



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ Богандинской СОШ № 1

И.С. Маслова

Приказ № 21/к от 27.03.2023

ДОРОЖНАЯ КАРТА
мероприятий по подготовке к переходу на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования с 01.09.2023

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Ответственный
1. Организационное обеспечение перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО	Март 2023 года	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО.	Администрация школы
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного переходу на обновленный ФГОС СОО	Август-сентябрь 2023 года	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного переходу на обновленный ФГОС СОО	Администрация школы, классные руководители
3	Проведение классных родительских собраний в 9-х классах, посвященных обучению по обновленному ФГОС СОО	Май, ежегодно с 2023 года	Протоколы классных родительских собраний в 9-х классах, посвященных обучению по обновленному ФГОС СОО	Классные руководители 9-х классов
4	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Аналитические отчеты заместителя директора о проведенных просветительских мероприятиях. Пакет информационно-методических материалов. Разделы на сайте ОО	Заместители директора
5	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательной программы СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	Апрель 2023 года	Аналитическая информация об оценке условий образовательной организации с учетом требований обновленного ФГОС СОО	Администрация школы
6	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Июнь 2023 года	Аналитическая информация об оценке материально-технической базы реализации ООП СОО, приведение ее в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО	Администрация школы

7	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленного ФГОС СОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение школы учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Администрация школы
8	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебного плана СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и плана внеурочной деятельности	Июнь 2023 года	Аналитическая справка заместителя директора	Заместитель директора
9	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП СОО	Июнь 2023 года	Модели сетевого взаимодействия. Договоры о сетевом взаимодействии	Администрация школы
2. Нормативное обеспечение перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО				
10	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО	Администрация школы
11	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС СОО	Администрация школы
12	Утверждение основной образовательной программы СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы	До 30.08.2023 г.	Приказ об утверждении	Рабочая группа
13	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 10 класса по обновленному ФГОС СОО на 2023-2024 учебный год	До 01.07.2027	Учебный план	Рабочая группа

14	Утверждение перечня учебников для реализации ООП на уровне СОО	До 30.08.2023	Список учебников	Педагог - библиотечарь
15	Актуализация Программы развития школы в соответствии с требованиями ФГОС	До 30.08.2023	Приказ об утверждении	Администрация школы
16	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих переход на обновленный ФГОС СОО	В течение учебного года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленный ФГОС СОО	Администрация школы
17	Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2023	Должностные инструкции	Директор школы
18	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10 класса на 2023-2024 учебный год в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	До 31.08.2023	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10 класса	Директор, заместитель директора, руководители ШМО
3. Методическое обеспечение перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО				
19	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	До 01.09.2023	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы	Заместитель директора
20	Проведение педагогического совета «Обновлённый ФГОС СОО»	Апрель 2023 года	Протокол педагогического совета	Заместитель директора
21	Корректировка плана методических семинаров для педагогических работников школы с ориентацией на проблемы перехода на обновленный ФГОС СОО	До 01.09.2023	План методических семинаров для педагогических работников МАОУ Богандинской СОШ №1	Заместитель директора
22	Изучение нормативных документов по переходу на обновленный ФГОС СОО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО	Руководители ШМО, заместитель директора
23	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО	С 01.04.2023	План работы методического совета МАОУ Богандинской СОШ №1. Планы работы ШМО. Аналитическая справка заместителя директора.	Руководители ШМО, заместитель директора

24	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	В течение учебного года	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка заместителя директора	Педагог-психолог, заместитель директора
25	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО по обновлённому ФГОС СОО.	2023, 2024 г.г.	Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО	Заместитель директора
26	Формирование плана ВШК в условиях перехода на обновленный ФГОС СОО реализации ООП СОО.	До 01.09.2023	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК	Заместители директора
4. Кадровое обеспечение перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО				
27	Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Май 2023 года	Аналитическая справка заместителя директора	Заместитель директора
28	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Май 2023 года	Отчет	Заместитель директора
29	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на обучение по обновленному ФГОС СОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП СОО	С 01.04.2023	План курсовой подготовки с охватом 100% педагогических работников, реализующих ООП СОО. Аналитическая справка заместителя директора	Заместитель директора
30	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25.08.2023	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	Директор школы
5. Информационное обеспечение перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО				
31	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО	С 03.2023 года	Сайт образовательной организации, пакет информационно-методических материалов	Администрация, ответственный за школьный сайт
32	Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО	С 01.04.2023	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	Администрация, ответственный за школьный сайт
6. Материально-техническое обеспечение перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО				

33	Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС СОО	В течение 2023-2024 учебного года	Анализ материально-технического обеспечения	Администрация
34	Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям ФГОС СОО	В течение года	Обеспечение соответствия материально-технической базы	Администрация
35	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СП	Постоянно в течение года	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СП	Администрация
36	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации	Постоянно в течение года	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации	Администрация
37	Обеспечение укомплектованности библиотечного фонда печатными и электронными образовательными ресурсами	Май – август 2023	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами	Администрация
38	Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных	Постоянно в течение года	Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных	Администрация
39	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	Постоянно в течение года	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	Администрация
7. Финансово-экономическое обеспечение перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО				
40	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов	Сентябрь 2023	Смета	Администрация
41	Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	Сентябрь- декабрь 2023	Локальные акты	Администрация
42	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	Сентябрь 2023	Дополнительные соглашения	Директор школы